# تمرین ۳ – مدیریت Slack در پروژه

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵

# ۳-۱- پیش زمینه

# ساخت اپلیکیشن ورزش روزانه

- یه شرکت خارجی تولید کننده اپلیکیشن های موبایل، می خواهد یک اپلیکیشن آموزش و مدیریت ورزش روزانه را ایجاد و منتشر کند. طبق برنامه ریزی این شرکت، اولین زمان ممکن برای شروع کار بر این پروژه April 1, 2026 و آخرین زمان ممکن برای پایان این پروژه (deadline) برابر January 31, 2027 می باشد. این پروژه دارای بخش هایی است که مدت برآوردشده هر یک و وابستگی های هر یک به شرح زیر می باشد:

# ساخت اپلیکیشن ورزش روزانه

| No. | Activity | Expected Duration | Dependencies |
|---|---|---|---|
| 1 | Software Development | 3 months | Can begin at first |
| 2 | Software Integration | 1 month | Activity 1 must finish before it |
| 3 | UI/UX Design | 2 months | Can begin at first |
| 4 | Cross-Platform $\alpha$ test | 1 month | Activities 2 and 3 must finish before it |
| 5 | Implementing $\alpha$ test feedback | 1 month | Activity 4 must finish before it |
| 6 | Selected-User $\beta$ test | 1 month | Activity 5 must finish before it |
| 7 | Developing final application package | 2 month | Activity 6 must finish before it |
| 8 | Application Marketing before Launch | 1 month | Activity 6 must finish before it |
| 9 | Final Application Launch | 0 month | Activities 7 and 8 must finish before it |

# ۳-۲-  وظیفه اول

# وظیفه اول

- ابتدا خودتان نمودار این پروژه را با استفاده Procedure Diagraming Method (PDM) رسم نمایید و Critical Path را در این پروژه به دست آورید.
- مقادیر Early Start, Early Finish, Late Start, Late Finish, Free Slack, Total Slack را برای تمام Activity های این پروژه را به صورت دستی به دست آورید و در نمودار خود نشان دهید.

# ۳-۳-  وظیفه دوم

# وظیفه دوم

- پروژه را به دقت در MS Project وارد کنید و نمودار Procedure Diagraming Method (PDM) از نرم افزار MS Project بدست آورید.
- مقادیر Free Slack, Total Slack را برای تمام Activity های این پروژه با استفاده از نرم افزار MS Project به دست آورید.
- مقادیر به دست آمده از نرم افزار را با مقادیر به دست آمده توسط خودتان مقایسه کنید. تفسیری از مقادیر Free Slack و Total Slack به دست آمده برای Activity های مختلف و علل احتمالی تفاوت یا شباهت آن با محاسبه دستی ارائه کنید.

# ۳-۴-  نوع فایل ها و طریقه سابمیت

# سابمیت پروژه

- یک پوشه Zip شده با نام Groupnumber_member1_member2.zip را آپلود نمایید (مثلا: Group18_Akbari_Asghari.zip) که شامل 2 فایل زیر است.
  - یک عدد فایل mpp. : شامل نمودار PDM و اعداد محاسبه شده توسط نرم افزار برای وظیفه دوم
  - یک عدد فایل pdf. : شامل ریپورت 3 صفحه ای از ۱- مختصری از طریقه انجام محاسبه توسط خودتان در وظیفه اول به همراه شکل نمودار PDM و مقادیر محاسبه شده.۲- مختصری از طریقه اجرای وظیفه دوم در نرم افزار به همراه تصاویر اسکرینشات از نمودار PDM نرم افزار و مقادیر محاسبه شده نرم افزار.۳- تفسیری از علل مقادیر به دست آمده برای Slack در Activity های مختلف به همراه علل احتمالی تفاوت یا شباهت محاسبه نرم افزار با محاسبه دستی. در صورت استفاده از منبع، ذکر منابع استفاده شده فراموش نشود. دقت کنید که فایل به صورت گزارش ارائه شده به یک stakeholder ایجاد شود، نه یک تکلیف دانشجویی.

# سابمیت پروژه

- آپلود کردن پوشه zip توسط یکی از 2 عضو گروه در سامانه Elearn کافی است.
- زمان آپلود فقط تا روز یکشنبه 3 خردادماه تا ساعت 9 صبح می باشد. پس از این زمان دسترسی آپلود بسته می شود.

# از توجهتان متشکرم!